

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ «Западнодвинский  
технологический колледж им.И.А.  
Ковалева»

\_\_\_\_\_ А.И.Ковалёв  
подпись

«05» 02 2021 г.



**Дорожная карта реализации проекта  
на срок предоставления гранта в форме субсидии 2021 год**

Наименование образовательной организации: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Западнодвинский технологический колледж имени И.А.Ковалева»

Наименование субъекта Российской Федерации: Тверская область

№ п/п	Наименование групп мероприятий и мероприятия	Результат выполнения	Срок реализации		Ответственный исполнитель
			Дата начала	Дата окончания	
Мастерская № 1: <u>Агрономия</u> (указать компетенцию)					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Комплект учебно-лабораторного оборудования по компетенции «Агрономия»	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование по компетенции «Агрономия»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Комплект учебно-производственного оборудования и инструментов для мастерской «Агрономия»	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование и инструменты для мастерской	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года

«Агрономия»					
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Комплект учебно-методических, печатных и электронных изданий	Закуплены учебно-методические, печатные и электронные издания	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.3.2	Комплект лицензионного программного обеспечения для мастерской «Агрономия»	Закуплено и установлено программное обеспечение для мастерской «Агрономия»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка мастерской Агрономия к ремонту	Мастерская освобождена от устаревшего оборудования	Февраль 2021 г.	Февраль 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.2	Ремонт мастерской Агрономия	Мастерская отремонтирована	Январь 2021 г.	Июнь 2021г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.3.	Брендинг мастерской Агрономия	Мастерская оформлена в соответствии с брендбуком	Апрель 2021 г.	Июнь 2021г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.4.	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получено свидетельство об аккредитации	Октябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>					
2.1.	Создание сетевой информационной платформы электронного обучения и ДОТ: система Moodle, ЭОР	Установлена система Moodle для организации ЭО и ДОТ Разработаны ОПОП Агрономия, программы ПО и ДПО с применением современных технологий электронного обучения и ДОТ	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.</b>					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ	-	-	-	-
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки при реализации	-	-	-	-
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</b>					



4.1.	Разработка/переработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Расширен портфель программ ПО, ДПО с применением ЭО по новым и перспективным профессиям	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.</b>					
5.1.	Переподготовка ИПР современным технологиям и методам профессионального обучения	Реализована программа дополнительной профессиональной переподготовки ИПР	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.</b>					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 1 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских - 4 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
Мастерская № 2: <u>Ландшафтный дизайн</u> (указать компетенцию)					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Комплект учебно-лабораторного оборудования по компетенции «Ландшафтный дизайн»	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование по компетенции «Ландшафтный дизайн»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.2</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Комплект учебно-производственного оборудования и инструментов для мастерской «Ландшафтный дизайн»	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование и инструменты для мастерской «Ландшафтный дизайн»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Комплект учебно-методических, печатных и электронных изданий	Закуплены учебно-методические, печатные и электронные издания	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.3.2	Комплект лицензионного программного обеспечения для	Закуплено и установлено программное обеспечение для	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года



	мастерской «Ландшафтный дизайн»	мастерской «Ландшафтный дизайн»			
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка мастерской к ремонту	Мастерская подготовлена к ремонту	Февраль 2021 г.	Февраль 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.2	Ремонт мастерской «Ландшафтный дизайн»	Мастерская отремонтирована	Январь 2021 г.	Июнь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.3	Брендинг мастерской «Ландшафтный дизайн»	Мастерская оформлена в соответствии с брендбуком	Апрель 2021 г.	Июнь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.4	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получено свидетельство об аккредитации	Октябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>					
2.1.	Создание сетевой информационной платформы электронного обучения и ДОТ: система Moodle, ЭОР	Установлена система Moodle для организации ЭО и ДОТ Разработаны ОПОП Садово-парковое и ландшафтное строительство, программы ПО и ДПО с применением современных технологий электронного обучения и ДОТ	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.</b>					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ	-	-	-	-
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки при реализации	-	-	-	-
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</b>					
4.1.	Разработка/переработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Расширен портфель программ ПО, ДПО с применением ЭО по новым и перспективным профессиям	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров</b>					



5.1.	Переподготовка ИПР современным технологиям и методам профессионального обучения	Реализована программа дополнительной профессиональной переподготовки ИПР	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.</b>					
6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 1 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских- 3 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
Мастерская № 3: <u>Промышленное садоводство</u> (указать компетенцию)					
<b>Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе</b>					
<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Комплект учебно-лабораторного оборудования по компетенции «Промышленное садоводство»	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование по компетенции «Промышленное садоводство»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.2.</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Комплект учебно-производственного оборудования и инструментов для мастерской «Промышленное садоводство»	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование и инструменты для мастерской «Промышленное садоводство»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Комплект учебно-методических, печатных и электронных изданий	Закуплены учебно-методические, печатные и электронные издания	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.3.2	Комплект лицензионного программного обеспечения для мастерской «Промышленное садоводство»	Закуплено и установлено программное обеспечение для мастерской «Промышленное садоводство»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка мастерской к ремонту	Мастерская подготовлена к	Февраль 2021 г.	Февраль 2021 г.	Рабочая группа от



		ремонту			29.12.2020 года
1.4.2	Ремонт мастерской «Промышленное садоводство»	Мастерская отремонтирована	Январь 2021 г.	Июнь 2021г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.3	Брендинг мастерской «Промышленное садоводство»	Мастерская оформлена в соответствии с брендбуком	Апрель 2021 г.	Июнь 2021г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.4	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получено свидетельство об аккредитации	Октябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>					
2.1.	Создание сетевой информационной платформы электронного обучения и ДОТ: система Moodle, ЭОР	Установлена система Moodle для организации ЭО и ДОТ Разработаны ОПОП Агрономия, программы ПО и ДПО с применением современных технологий электронного обучения и ДОТ	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.</b>					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ	-	-	-	-
3.2.	Внедрение современных технологий оценки качества подготовки при реализации	-	-	-	-
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</b>					
4.1.	Разработка/переработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Расширен портфель программ ПО, ДПО с применением ЭО по новым и перспективным профессиям	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.</b>					
5.1.	Переподготовка ИПР современным технологиям и методам профессионального обучения	Реализована программа дополнительной профессиональной переподготовки ИПР	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года



**Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.**

6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 1 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских - 4 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года

Мастерская № 4: Эксплуатация сельскохозяйственных машин (указать компетенцию)

**Группа мероприятий 1. Создание мастерских по приоритетной группе компетенций, в том числе**

<b>1.1.</b>	<b>Закупка учебно-лабораторного оборудования</b>				
1.1.1.	Комплект учебно-лабораторного оборудования по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Закуплено и установлено учебно-лабораторное оборудование по компетенции «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.2.</b>	<b>Закупка учебно-производственного оборудования</b>				
1.2.1	Комплект учебно-производственного оборудования и инструментов для мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Закуплено и установлено учебно-производственное оборудование и инструменты для мастерской «Эксплуатация сельскохозяйственных машин»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.3.</b>	<b>Закупка программного и методического обеспечения</b>				
1.3.1	Комплект учебно-методических, печатных и электронных изданий	Закуплены учебно-методические, печатные и электронные издания	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.3.2	Комплект лицензионного программного обеспечения для мастерской «Промышленное садоводство»	Закуплено и установлено программное обеспечение для мастерской «Промышленное садоводство»	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>1.4.</b>	<b>Модернизация / ремонт</b>				
1.4.1	Подготовка мастерской к ремонту	Мастерская подготовлена к ремонту	Февраль 2021 г.	Февраль 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.2	Ремонт мастерской «Промышленное садоводство»	Мастерская отремонтирована	Январь 2021 г.	Июнь 2021г.	Рабочая группа от



1.4.3	Брендинг мастерской «Промышленное садоводство»	Мастерская оформлена в соответствии с брендбуком	Апрель 2021 г.	Июнь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
1.4.3	Аккредитация мастерской в качестве центра проведения демонстрационного экзамена	Получено свидетельство об аккредитации	Октябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 2. Внедрение современных технологий электронного обучения и ДОТ при реализации основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе на основе сетевой формы реализации образовательных программ.</b>					
2.1.	Создание сетевой информационной платформы электронного обучения и ДОТ: система Moodle, ЭОР	Установлена система Moodle для организации ЭО и ДОТ Реализована ОПОП Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования, разработаны программы ПО и ДПО с применением современных технологий электронного обучения и ДОТ	Апрель 2021 г.	Сентябрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 3. Внедрение современных технологий оценки качества подготовки выпускников основных профессиональных образовательных программ, программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования на основе демонстрационного экзамена, в том числе по методике Ворлдскиллс.</b>					
3.1.	Единая информационная база электронной системы мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim) для организации и проведения ДЭ	Прошли демонстрационный экзамен 25 человек	Ноябрь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Главный эксперт
<b>Группа мероприятий 4. Расширение портфеля актуальных программ профессионального обучения и дополнительного образования (в том числе с применением электронного обучения и ДОТ) по востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям и в соответствии с приоритетами, обозначенными в стратегии регионального развития.</b>					
4.1.	Разработка/переработка и реализация программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	Расширен портфель программ ПО, ДПО с применением ЭО по новым и перспективным профессиям и специальностям	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 5. Разработка и реализация программ дополнительной профессиональной переподготовки педагогических кадров и мастеров производственного обучения по внедрению современных программ и технологий обучения.</b>					
5.1.	Переподготовка ИПР современным технологиям и методам профессионального обучения	Реализована программа дополнительной профессиональной переподготовки ИПР	Апрель 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
<b>Группа мероприятий 6. Организация повышения квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерских и сертификация на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена.</b>					



6.1.	Повышение квалификации сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской	Количество педагогических работников, реализующих образовательные программы с использованием оборудования мастерских, прошедших повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс, 1 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года
6.2.	Сертификация сотрудников, занятых в использовании и обслуживании материально-технической базы мастерской на присвоения статуса эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена	Количество штатных сотрудников организации, имеющих свидетельство эксперта с правом оценки демонстрационного экзамена по компетенциям, соответствующим профилям мастерских- 4 чел.	Январь 2021 г.	Декабрь 2021 г.	Рабочая группа от 29.12.2020 года